



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
เรื่อง การตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาชิงใหม่ทดแทนของเดิม  
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพันธ์หรือณสุตร์)

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดานคร เอ็นจิเนียริ่ง  
ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาชิงใหม่ทดแทนของเดิมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพันธ์หรือณสุตร์)  
ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เงินตามสัญญาจ้าง จำนวน  
๖๒๕,๐๐๐.-บาท(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างเหมาฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลฯได้กำหนดวัน  
ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างเสาชิง  
ใหม่ทดแทนของเดิมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพันธ์หรือณสุตร์)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายเผด็จ บุญทรง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม