



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง การตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)



ตามที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ว่าจ้าง บริษัท นันทนภัส พัฒนาการ จำกัด ผู้รับจ้าง
ทำงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๔๙,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๓ - วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลฯได้กำหนดวันตรวจรับ
งานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานิช ตรีรัตนยนต์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม



เขียนที่ 99/154 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ


อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

อ้างอิง เอกสารแจ้งลงนามในสัญญา เลขที่ 24/2563



เนื่องด้วย บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด ได้รับการจัดเลือกโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ในวงเงิน 149,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัดนี้ ทาง บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดรายการก่อสร้างและตามสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวและขอให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เบิกจ่ายเงินตามรายการวัสดุ/แบบแสดงรายการปริมาณและราคาตามที่ตกลงไว้ ให้กับทาง บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(ลงชื่อ).....

(นายอภิชา ศักดาณรงค์ชูข)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ