



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เรื่อง การตรวจการจ้างทำงานโครงการรื้อถอนเสาธงเดิมและสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

ตามที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ว่าจ้าง บริษัท นันทน์ภัส พัฒนาการ จำกัด ผู้รับจ้างทำงานโครงการรื้อถอนเสาธงเดิมและสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๐๔,๓๐๒.๑๘.-บาท(สี่แสนสี่พันสามร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลฯ ได้กำหนดวันตรวจรับงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานุษ ตรีรัตน์ยนต์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

สำนักปลัด กองวิชาการฯ
 กองการศึกษา กองสาธารณสุข
 กองคลัง กองสวัสดิการฯ
 กองช่าง สำนักงานบริหาร


NANNAPHAT
PATTANAKARN
 บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 เลขที่ ๕๗๘
 วันที่ ๕ พฤศจิกายน
 เวลา ๑๐.๔๖

เขียนที่ 99/154 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 กองช่าง
 เลขที่ ๕๗/๒๕
 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เวลา ๑๐:๑๖

เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม


- อ้างถึง 1 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 18/25637 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
- 2 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
- 3 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

เนื่องด้วยตามที่ บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด ได้ทำงานก่อสร้าง โครงการรื้อถอนเสาขงเดิมและก่อสร้างเสาขงใหม่โรงเรียนวัดป้อมแก้ว(อัครพงษ์อนุปถัมภ์) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 432,054 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าสิบบาทสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัดนี้ ทาง บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด โครงการรื้อถอนเสาขงเดิมและก่อสร้างเสาขงใหม่โรงเรียนวัดป้อมแก้ว(อัครพงษ์อนุปถัมภ์) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดรายการก่อสร้างและตามสัญญาจ้าง (อ้างถึง 1-3) ทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวและขอให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เบิกจ่ายเงินจำนวน 404,302.18(สี่แสนสี่พันสามร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) ให้กับทาง บริษัท นันท์นภัส พัฒนาการ จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป




 (ลงชื่อ).....
 (นายอภิชา ศักดาณรงค์ชูชก)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บจก.นันท์นภัส พัฒนาการ