



ประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดราชนาธาติรักษา ถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและเชิงสะพานธรรมนิมิต ๒ ตามประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกองช่างได้มีการกักตัวเพราะอยู่ใกล้ชิดกับคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) และทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดหารพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

(นายเผด็จ บุญทรง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (E๖๕๐๔๐๐๑๑๕๑๔) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนน ซอยธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทาง เชื่อมถนนราชญาติรักษา ถึง ทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้น ช่วงสะพานและเชิงสะพาน ธรรมนิมิต ๒ จำนวน ๑ โครงการ	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนซอย ธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ ทางเชื่อมถนนราช ญาติรักษา ถึงทาง เชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและ เชิงสะพานธรรมนิมิต ๒ จำนวน ๑ โครงการ	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๕