



ประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ตามประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกองช่างได้มีการกักตัวเพราะอยู่ใกล้ชิดกับคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเผด็จ บุญทรง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (E๖๕๐๔๐๐๑๑๐๘๘) ลงวันที่ 26 เม.ย. 2565

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แทนของเดิม) บริเวณ ซอยธรรมนิมิต ๒ ด้าน หลังโรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมนิมิต	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียน เทศบาลวัดธรรมนิมิต	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๕