



ประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณที่ว่างใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ฯ ตามประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกองช่างได้มีการกักตัวเพราะอยู่ใกล้ชิดกับคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดหารพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเผด็จ บุญทรง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (E๖๕๐๔๐๐๑๑๑๙๐) ลงวันที่ 26 เม.ย. 2565

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์บริเวณที่ว่าง ใต้สะพานสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้าฯ	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์บริเวณที่ ว่างใต้สะพานสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้าฯ	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕